

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN BOLÍVAR, CARCHI**



BOLÍVAR, CARCHI, ECUADOR

SEPTIEMBRE, 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. MARCO NORMATIVO.....	5
3. IDENTIFICACIÓN DEL GAD, PERIODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y RESPONSABLES	7
4. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	8
5. FASE DE SEGUIMIENTO.....	10
6. FASE DE EVALUACIÓN.....	22
6.1 Aplicación de criterios de selección de meta	22
6.2. Meta seleccionada para evaluación	23
6.3 Justificación de la meta seleccionada.....	24
6.4 Objetivo general y específico de las metas a ser evaluadas	26
6.5 Pregunta de evaluación	28
6.6 Criterio de evaluación utilizado.....	28
6.7 Metodología utilizada.....	29
6.8 Análisis de resultados	29
7. CONCLUSIONES.....	35
8. RECOMENDACIONES	36
9. PLAN DE ACCIÓN	36
10. ANEXOS.....	36
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	37
12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	37

Tabla 1. Equipo Técnico Responsable de la Gestión Municipal	7
Tabla 2. Alineación de Competencias y Metas del PDOT con la Planificación Nacional y los ODS.....	10
Tabla 3. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta.....	10
Tabla 4. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 1	11
Tabla 5. Reporte de Avance del Proyecto 2 correspondiente a la Meta 1	12
Tabla 6. Reporte de Avance del Proyecto 3 correspondiente a la Meta 1	12
Tabla 7. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 1.....	13
Tabla 8. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 2...	14
Tabla 9. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 2	14
Tabla 10. Reporte de Avance del Proyecto 2 correspondiente a la Meta 2	15
Tabla 11. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 2	16
Tabla 12. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 3.	16
Tabla 13. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 3	17
Tabla 14. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 3	17
Tabla 15. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 4.	18
Tabla 16. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 4	18
Tabla 17. Reporte de Avance del Proyecto 2 correspondiente a la Meta 4	19
Tabla 18. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 4	20
Tabla 19. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 5.	20
Tabla 20. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 5	21
Tabla 21. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 5	22
Tabla 22. Matriz de Evaluación de Proyectos por Criterios de Relevancia, Disponibilidad y Viabilidad	22
Tabla 23. Matriz de Monitoreo y Evaluación de Metas PDOT (Periodo 2025)	24
Tabla 24. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 1 (Periodo 2025)	24
Tabla 25. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 2 (Periodo 2025)	24
Tabla 26. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 3 (Periodo 2025)	25
Tabla 27. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 4 (Periodo 2025)	25
Tabla 28. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 1 (Periodo 2025)	26
Tabla 29. Matriz de Preguntas de Evaluación y Criterios de Cumplimiento.....	28
Tabla 30. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 1	29
Tabla 31. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 2	31
Tabla 32. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 3	32
Tabla 33. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 4	33
Tabla 34. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 5	34

Ilustración 1. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria	
Meta 1.....	30
Ilustración 2. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria	
Meta 2.....	31
Ilustración 3. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria	
Meta 3.....	32
Ilustración 4. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria	
Meta 4.....	33
Ilustración 5. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria	
Meta 5.....	34



1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Anual de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Bolívar, provincia de Carchi, correspondiente al año fiscal 2025, se elabora en cumplimiento de los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), de la Resolución Nro. 002-CNC-2017 y de la Resolución Nro. 007-CNP-2025, mediante la cual el Consejo Nacional de Planificación aprobó los lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de los PDOT de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar (GADM-Bolívar) es responsable de planificar el desarrollo cantonal y de formular el PDOT en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes. El cantón Bolívar, ubicado en el sector suroccidental de la provincia de Carchi, se caracteriza por un territorio de clima cálido-seco propio del Valle del Chota-Mira, con una base económica centrada en la agricultura de ciclo corto, la fruticultura, la ganadería y, de manera creciente, iniciativas de economía popular y solidaria vinculadas a la asociatividad de pequeños productores. El presente informe técnico constituye el instrumento del GAD Municipal del Cantón Bolívar, diseñado con el objetivo de medir la eficacia en la ejecución física y presupuestaria de la inversión pública local. El cantón Bolívar, ubicado en la provincia del Carchi, abarca una extensión de 36.034 hectáreas y registra una población censal de 15.677 habitantes (PDOT del Cantón Bolívar, 2024-2027). El proceso de seguimiento y evaluación permite contrastar de manera sistemática los avances cuantitativos de los programas institucionales frente a las realidades y problemáticas críticas diagnosticadas en el territorio, garantizando la transparencia administrativa y optimizando la gestión del municipio.

2. MARCO NORMATIVO

El marco legal que obliga, ampara y regula la elaboración de este reporte técnico se fundamenta en las siguientes disposiciones del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano:

Constitución de la República del Ecuador

Artículo 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.

Artículo 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 41.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación que tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las actividades económico - productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, establecido por el nivel de gobierno respectivo.

Artículo 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera. El ente rector de la planificación, juntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.

Artículo 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes.

Resolución 002-CNC-2017

Artículo 1.- Aprobar la metodología para la aplicación del criterio de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado.

Artículo 9.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán reportar la información, validada y verificable, a través del Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD, conforme a la metodología establecida y al cronograma de apertura que defina el ente rector de la planificación nacional.

Resolución 007-CNP-2025

Resuelve. - Emitir los lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.

Disposición Transitoria Única. - La entidad a cargo de la planificación nacional, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la suscripción de la presente resolución, deberá expedir las directrices para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

3. IDENTIFICACIÓN DEL GAD, PERIODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y RESPONSABLES

Entidad Territorial: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR (CARCHI).

Año evaluado: 2025

Autoridad Máxima: Ing. Livardo Benalcázar (Alcalde Cantonal).

Cuerpo Legislativo: Sra. Pilar Noriega (Vicealcaldesa), Ing. Gabriel Chiriboga, (Concejal Urbanos); Sr. Cosme Julio, Sra. Mariana Chamorro (Concejales Rurales).

Equipo Técnico Responsable de la Evaluación

ÁREA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN	RESPONSABLE TÉCNICO E INSTITUCIONAL
Dirección de Planificación	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Dirección de Obras Públicas Municipales	Jhonatan Santiago Proaño Sarango
Dirección Financiera y Tesorería	José Oswaldo Mayanquer Escobar
Unidad de Desarrollo Social y Cooperación Nacional e Internacional	Pablo Leodan Molina Bastidas
Unidad de Cultura, Turismo y Patrimonio	Marco David Tapia Escobar
Unidad de Gestión Ambiental	Julio Tapia

Tabla 1. Equipo Técnico Responsable de la Gestión Municipal

4. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Cumplimiento con la metodología del SIGAD de la Secretaría Nacional de Planificación, se demuestra la vinculación directa de las partidas de inversión pública ejecutadas por el GAD Municipal de Bolívar durante el año evaluado con los lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional (ETN), las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2025 y las metas de impacto global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, tal como se desglosa en la siguiente matriz técnica.



MATRIZ DE ALINEACIÓN DEL PDOT CANTÓN BOLÍVAR AL PND-ETN 2025 Y ODS								
COMPETENCIA DEL GAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	META DE RESULTADOS DEL PDOT	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	OBJETIVO PND 2025	META NACIONAL PND 2025	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ETN	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Fomento de las actividades productivas y agropecuarias	Potencializar la diversificación de actividades económicas productivas, solidarias y rentables con respeto a la biodiversidad, orientadas a la construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable, incluyente y no extractivista.	Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027	2,156.25	2,156.25	Obj. 5: Fortalecer la producción nacional y la inversión extranjera en los sectores clave de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles.	Incrementar la cobertura con riego parcelario tecnificado de pequeños y medianos productores del 18,53% al 23,13% al 2029	Eje Economía y Ambiente (2.5): Fomentar sistemas productivos sostenibles con enfoque agroecológico y diversificación productiva a través de innovación.	ODS 1: Incrementar la resiliencia de la población frente a fenómenos adversos. ODS 2: Incrementar la resiliencia de los sistemas productivos y de abastecimiento frente a fenómenos adversos. ODS 11: Mayor número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes de reducción de riesgos de desastres. ODS 13: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.

Protección integral de derechos	Fortalecer las capacidades humanas, la organización social con identidad y autonomía, y la relación intercultural a través de la educación y salud de los grupos de atención prioritaria.	1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027	234,206.05	234,206.05	Obj. 1: Garantizar el goce de los derechos y reducción de desigualdades	Incrementar usuarios de protección social en pobreza del 74,61% al 90,23% al 2029.	Eje Hábitat y Desarrollo Social (1.6): promover programas de protección social no contributiva en los territorios con mayores de pobreza y prevalencia de desnutrición	ODS 1: Ampliar la cobertura de servicios a los grupos de atención prioritaria y con igualdad de acceso para hombres y mujeres.
Gestión ambiental	Garantizar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales que permitan el desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza del cantón bolívar	10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027	26,835.03	26,835.03	Obj. 9: Fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de las ciudades y comunidades ante riesgos de origen natural y antrópico.	Mejorar la gestión de riesgos y promover la sostenibilidad ambiental en los procesos de reducción, reconstrucción y recuperación post desastre, que minimice los daños ambientales, asegure comunidades resilientes e impulse el desarrollo sostenible.	Eje Economía y Ambiente (2.3.): Incorporar la gestión de riesgos de desastres y la mitigación al cambio climático, como ejes transversales de la planificación territorial, que promueva la integración de a mujeres rurales y pueblos y nacionalidades en los sistemas locales de alerta temprana, planes de emergencia y comités de gestión del riesgo.	ODS 1: Incrementar la resiliencia de la población frente a fenómenos adversos. ODS 2: Incrementar la resiliencia de los sistemas productivos y de abastecimiento frente a fenómenos adversos. ODS 11: Mayor número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes de reducción de riesgos de desastres. ODS 13: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.
Agua potable servicio público	Incrementar los servicios básicos y equipamiento urbano en los centros poblados vinculándolos entre sí, para mejorar sus condiciones de desarrollo sustentable y sostenible	30% de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027	227,591.06	227,591.06	Obj. 1: Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, para garantizar el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades.	Reducir el déficit habitacional de vivienda de 57,43% en el 2024 a 55,11% al 2029.	Eje Hábitat y Desarrollo Social (1.11): Fortalecer la planificación urbana para orientar el crecimiento funcional de la ciudad y evitar asentamientos en zonas de riesgo.	ODS 11: Estrategias para asegurar el acceso de todas las personas a viviendas adecuadas, seguras y servicios básicos.

Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial	Garantizar y aplicar políticas públicas Desarrolladas participativamente, con enfoque intercultural y de género a través de Instituciones y organizaciones fortalecidas para la Implementación de los sistemas de participación ciudadana y seguridad	Realizar la reforma Institucional (estructural y funcional) del GAD municipal de Bolívar hasta el 2027	88,894.85	88,894.85	OBJ. 8: Fortalecer la institucionalidad pública de forma eficiente, transparente y participativa.	Incrementar el Índice de Estado Abierto al año 2030.	Eje Gestión Territorial (3.12): Fortalecer los sistemas de información geográfica, estadística, administrativa, documental y catastral para toma de decisiones.	ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
---	---	--	-----------	-----------	--	--	---	--

Tabla 2. Alineación de Competencias y Metas del PDOT con la Planificación Nacional y los ODS

5. FASE DE SEGUIMIENTO

5.1 Seguimiento al cumplimiento de metas y ejecución física y presupuestaria de los programas y/o proyectos ejecutados del GAD Municipal del Cantón Bolívar

META: 10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.

INDICADOR: % de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género.

META	2023 (LB)	2024 (UD)	Meta anual 2025	Porcentaje de cumplimiento	Categorización
10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.	0	0	100 %	100 %	AVANCE ESPERADO

Tabla 3. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta

Este resultado se logró gracias a que los tres proyectos planificados se cumplieron por completo y en el tiempo establecido. Por una parte, la contratación del promotor ambiental en Monte Olivo y los servicios profesionales para las campañas de esterilización en el Cantón Bolívar ayudaron a llegar directamente a la comunidad, facilitando charlas y talleres con una participación equilibrada de hombres y mujeres. Por otro lado, las mejoras en el relleno sanitario sirvieron como un espacio práctico para enseñar a los ciudadanos cómo manejar los desechos de forma segura frente a posibles riesgos ambientales.

Datos generales del programa / proyecto 1

Nombre del proyecto:	Construcción y mantenimiento de las instalaciones del relleno sanitario.
Meta física planificada 2025:	1 contrato para obra física
Avance real de ejecución física 2025:	1 contrato para obra física
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 13284,22
Devengado anual:	\$ 13284,22
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100%
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 4. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 1

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto alcanzó un nivel óptimo de eficiencia al cumplir plenamente con la programación establecida. Se ejecutó satisfactoriamente el contrato planificado para el periodo 2025, alcanzando un porcentaje de ejecución física del 100%, catalogado técnicamente dentro del rango de "Avance Esperado".

Eficacia Financiera: La gestión presupuestaria demostró un buen cumplimiento en el uso de los recursos. Se devengó la totalidad del monto codificado inicial de \$ 13.284,22, lo que representa un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100%.

Factores de Éxito: El principal factor de éxito radica en la alineación correcta entre la planificación física y la financiera. Destaca la oportuna adjudicación y administración del proceso contractual, así como una clara asignación de fondos que impidió retrasos en los pagos, permitiendo concluir las obras de construcción y mantenimiento en los tiempos previstos.

Restricciones y Limitantes: No se evidenciaron restricciones ni limitantes de carácter administrativo, presupuestario o técnico que afectaran el desarrollo del proyecto, dado que tanto los hitos físicos como los financieros se consumaron al 100% conforme a lo inicialmente programado.

Datos generales del programa / proyecto 2

Nombre del proyecto:	Mejoramiento de la imagen de los espacios públicos de toda la parroquia de Monte Olivo a través de la contratación de un promotor ambiental.
Meta física planificada 2025:	1 promotor ambiental contratado
Avance real de ejecución física 2025:	1 promotor ambiental contratado
Porcentaje de ejecución física:	100 %

Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 7560,81
Devengado anual:	\$ 7560,81
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100%
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 5. Reporte de Avance del Proyecto 2 correspondiente a la Meta 1

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto demostró un cumplimiento de su planificación operativa al incorporar con éxito al promotor ambiental programado para el periodo 2025. Este logro representa el 100% de la ejecución física de las metas planteadas, consolidando un desempeño calificado técnicamente como "Avance Esperado" para el aseo y mantenimiento de los espacios públicos parroquiales.

Eficacia Financiera: La gestión económica se ejecutó conforme a lo planificado, devengando la totalidad del monto codificado inicial de \$ 7.560,81, alcanzando un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100%.

Factores de Éxito: El éxito del proyecto se atribuye a una coordinación administrativa y un proceso de selección oportuno, lo que permitió la contratación del promotor ambiental sin demoras. Asimismo, la disponibilidad presupuestaria inmediata garantizó el financiamiento completo de las actividades planeadas para la mejora de la imagen de la parroquia Monte Olivo.

Restricciones y Limitantes: No se identificaron restricciones ni limitantes administrativas, legal o financiera, debido a que el proyecto cumplió con la totalidad de sus metas y compromisos económicos dentro del marco temporal y presupuestario establecido para el año 2025.

Reescribiendo su Historia..!

Datos generales del programa / proyecto 3

Nombre del proyecto:	Contratación de servicios profesionales para la realización de campañas de esterilización de fauna urbana 2025 en el Cantón Bolívar
Meta física planificada 2025:	1 contrato de servicios profesionales
Avance real de ejecución física 2025:	1 contrato de servicios profesionales
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 5990
Devengado anual:	\$ 5990
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100%
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 6. Reporte de Avance del Proyecto 3 correspondiente a la Meta 1

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto demostró un cumplimiento de su planificación al concretar de forma oportuna la meta física establecida para el periodo 2025. Se ejecutó de manera exacta el contrato de servicios profesionales planificado, alcanzando un porcentaje de ejecución física del 100%, situándolo en el rango técnico de "Avance Esperado".

Eficacia Financiera: La gestión económica se ejecutó conforme a lo planificado, devengando la totalidad del monto codificado inicial de \$ 5.990, registrando un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100%.

Factores de Éxito: El principal factor de éxito fue la eficiente gestión precontractual y contractual, la cual facilitó la contratación de los servicios profesionales sin demoras administrativas. Asimismo, la disponibilidad del presupuesto asignado, asegurando el financiamiento completo para el desarrollo de las campañas de esterilización de fauna urbana en el Cantón Bolívar.

Restricciones y Limitantes: No se presentaron restricciones ni limitantes de orden administrativo, presupuestario o legal que interfirieran con el desarrollo del proyecto, permitiendo que tanto las metas físicas como los compromisos económicos se cumplieran al 100%.

CUADRO RESUMEN DE META: 10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR USD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Construcción y mantenimiento de las instalaciones del relleno sanitario.	13284,22	100 %
Mejoramiento de la imagen de los espacios públicos de toda la parroquia de Monte Olivo a través de la contratación de un promotor ambiental.	7560,81	100%
Contratación de servicios profesionales para la realización de campañas de esterilización de fauna urbana 2025 en el cantón Bolívar	5990,00	100%
Total,	26.835,03	100%

Tabla 7. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 1

META: El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027.

INDICADOR: % de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027.

META	2023 (LB)	2024 (UD)	META ANUAL 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CATEGORIZACIÓN
El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027	0	0	100%	100%	AVANCE ESPERADO

Tabla 8. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 2

Este resultado se logró gracias a que los dos proyectos de infraestructura planificados se cumplieron por completo y a tiempo, con una ejecución física y presupuestaria del 100%. Por un lado, la construcción de la conducción de agua potable Atalquer - García Moreno benefició de manera directa a 9 asentamientos humanos. Por otro lado, el mejoramiento del sistema de agua potable en Caldera aseguró un servicio continuo y de calidad para la población local.

Ambas obras resultaron fundamentales para que estas comunidades se consoliden de forma sustentable, garantizándoles el acceso seguro a un recurso vital y mejorando integralmente su calidad de vida.

Datos generales del proyecto 1

Nombre del proyecto:	Construcción de la conducción de agua potable Atalquer - García Moreno
Meta física planificada 2025:	1 contrato para obra civil
Avance real de ejecución física 2025:	1 contrato para obra civil
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 124106,7
Devengado anual:	\$ 124106,7
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100%
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 9. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 2

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto demostró un nivel óptimo de cumplimiento operativo al concretar la meta física establecida para el periodo 2025, ejecutando de manera exacta el contrato planificado para la obra y alcanzando un porcentaje de ejecución física del 100%, lo que sitúa técnicamente al indicador dentro del rango de "Avance Esperado". Asimismo, se consolida como un proyecto altamente estratégico para el territorio, ya que su culminación exitosa ha beneficiado de manera directa a 9 asentamientos humanos, garantizándoles el acceso seguro a este servicio esencial y mejorando de forma integral la calidad de vida de sus habitantes.

Eficacia Financiera: La gestión presupuestaria demostró una claridad en el uso de los recursos económicos. Se devengó la totalidad del monto codificado inicial de \$ 124.106,7, registrando un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100%.

Factores de Éxito: El principal factor de éxito radica en la entre coordinación del área de planificación técnica el área financiera. Destacan la oportuna adjudicación del proceso contractual y la disponibilidad presupuestaria inmediata, lo que evitó retrasos administrativos o de liquidez y permitió avanzar con la construcción de la conducción de agua potable Atalquer - García Moreno en los tiempos previstos.

Restricciones y Limitantes: No se evidenciaron restricciones ni limitantes de carácter técnico, administrativo o financiero que interfirieran con el desarrollo del proyecto, permitiendo que tanto los hitos físicos como los compromisos económicos se cumplieran íntegramente al 100% conforme a lo programado.

Datos generales del proyecto 2

Nombre del proyecto:	Mejoramiento del sistema de agua potable de Caldera del Cantón Bolívar
Meta física planificada 2025:	1 contrato para obra civil
Avance real de ejecución física 2025:	1 contrato para obra civil
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 103484,36
Devengado anual:	\$ 103484,36
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100%
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 10. Reporte de Avance del Proyecto 2 correspondiente a la Meta 2

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto demostró un cumplimiento óptimo de su planificación al concretar de forma oportuna la meta física establecida para el periodo 2025. Se ejecutó de manera exacta el contrato para obra civil planificado, alcanzando un porcentaje de ejecución física del 100%, situándolo en el rango técnico de "Avance Esperado".

Eficacia Financiera: La gestión presupuestaria se caracterizó por una precisión absoluta en la asignación y uso de los recursos. Se devengó la totalidad del monto codificado inicial de \$ 103.484,36, registrando un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100%. Este comportamiento financiero ideal califica formalmente dentro de la categoría de "Avance Esperado".

Factores de Éxito: El principal factor de éxito fue la gestión precontractual y contractual, la cual facilitó la adjudicación del contrato de obra civil. Asimismo, la disponibilidad presupuestaria, aseguraron el financiamiento completo y oportuno para el desarrollo de los trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable de Caldera.

Restricciones y Limitantes: No se presentaron restricciones ni limitantes de orden administrativo, presupuestario o legal que interfirieran con el desarrollo de la obra civil, permitiendo que tanto las metas físicas como los compromisos económicos se cumplieran íntegramente al 100%.

CUADRO RESUMEN DE META: El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR USD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Construcción de la conducción de agua potable Atalquer - García Moreno	124106,7	100 %
Mejoramiento del sistema de agua potable de Caldera del Cantón Bolívar	103484,36	100%
Total,	227.591,06	100%

Tabla 11. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 2

META: Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.

INDICADOR: Diferencia entre el número de hectáreas con sistemas productivos – riego al año 2027 menos el número de hectáreas del año base.

META	2023 (LB)	2024 (UD)	META ANUAL 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CATEGORIZACIÓN
Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.	0	0	90%	90%	AVANCE ESPERADO

Tabla 12. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 3

Este resultado se logró gracias a que el presupuesto estuvo disponible a tiempo, permitiendo devengar de forma proporcional \$ 1.940,62 (90% del monto codificado inicial) para la compra oportuna de insumos y la organización eficiente de los trabajos en campo. Además, la rápida coordinación del equipo técnico fue clave para recuperar y habilitar las primeras 18 hectáreas en el cantón Bolívar. Por otro lado, la razón por la cual no se alcanzó el 100% de la meta anual (quedando pendientes 2 hectáreas) se debió a un imprevisto netamente operativo: el tractor asignado para las labores sufrió daños mecánicos.

Datos generales del proyecto 1

Nombre del proyecto:

Recuperación de suelos con potencial agrícola y agroforestal del cantón Bolívar, provincia del

	Carchi.
Meta física planificada 2025:	20 hectáreas
Avance real de ejecución física 2025:	18 hectáreas
Porcentaje de ejecución física:	90 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 2156,25
Devengado anual:	\$ 1940,62
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	90 %
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 13. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 3

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto alcanzó un cumplimiento parcial y muy cercano su meta operativa al intervenir un total de 18 hectáreas frente a las 20 hectáreas originalmente planificadas para el periodo 2025. Pese a esta variación, el reporte institucional sitúa técnicamente al indicador dentro de la categoría de "Avance Esperado", validando el esfuerzo realizado en territorio.

Eficacia Financiera: La gestión presupuestaria guardó una relación directa y proporcional con el avance de ejecución en campo. De un monto codificado inicial de \$ 2.156,25, se devengó de forma anual la cantidad de \$ 1.940,62, lo que corresponde al 90 % de ejecución presupuestaria. Cabe destacar que los fondos se utilizaron de manera íntegra conforme a lo programado para este ejercicio fiscal; la paralización física de las 2 hectáreas restantes debido a los daños mecánicos del tractor no generó saldos sobrantes ni afectó el devengado total, demostrando que los recursos planificados fueron invertidos completamente en las actividades y logística de las 18 hectáreas recuperadas.

Factores de Éxito: Lo que permitió avanzar con el proyecto fue que el dinero estuvo disponible a tiempo, lo que facilitó la compra de insumos y la organización del trabajo en el campo sin retrasos.

Restricciones y Limitantes: Se identificó una limitante operativa que impidió el cumplimiento del 100% de la meta: el tractor asignado para las labores presentó daños mecánicos imprevistos.

CUADRO RESUMEN DE META: Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR USD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Recuperación de suelos con potencial agrícola y agroforestal del cantón Bolívar, provincia del Carchi.	2156,25	90 %
Total,	2156,25	90%

Tabla 14. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 3

META: 1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.

INDICADOR: Número de personas beneficiarias de los proyectos registradas.

META	2023 (LB)	2024 (UD)	META ANUAL 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CATEGORIZACIÓN
1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027	0	0	100 %	100%	AVANCE ESPERADO

Tabla 15. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 4

Este resultado se logró de manera cualitativa gracias a la suma y el cumplimiento total de los dos proyectos sociales ejecutados en el territorio. Por un lado, a través del proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de adultos mayores se atendió con éxito a 1.059 personas. Por otro lado, mediante el proyecto "Bolívar" se brindó atención puntual a 235 personas con discapacidad. El factor clave para alcanzar estas metas fue la disponibilidad inmediata de los recursos económicos desde el inicio del año y la coordinación en territorio con las familias, los líderes barriales y las organizaciones sociales. Esto facilitó localizar y entregar las ayudas directamente a los beneficiarios sin trabas ni retrasos.

Datos generales del proyecto 1

Nombre del proyecto:	Proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de adultos mayores del Cantón Bolívar
Meta física planificada 2025:	1059 beneficiarios
Avance real de ejecución física 2025:	1059 beneficiarios
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 171722,46
Devengado anual:	\$ 171722,46
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100 %
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 16. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 4

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto cumplió con lo planificado para el periodo 2025 al atender de manera exacta a los 1.059 beneficiarios programados. Este logro representa el 100% de ejecución física, situando técnicamente al indicador dentro de la categoría de "Avance Esperado".

Eficacia Financiera: La gestión del presupuesto fue totalmente precisa. Se utilizó e invirtió la totalidad del dinero asignado inicialmente, devengando un monto anual de \$ 17.122,46.

Factores de Éxito: El éxito del proyecto se debió a que los recursos económicos estuvieron disponibles desde el principio, lo que permitió adquirir y entregar la asistencia humanitaria a tiempo. Además, la buena coordinación con las organizaciones de adultos mayores del Cantón Bolívar facilitó la localización y atención directa de cada uno de los beneficiarios sin retrasos.

Restricciones y Limitantes: No se presentaron problemas ni obstáculos de tipo administrativo, legal o económico. Gracias a esto, el proyecto se desarrolló con total normalidad y fluidez, cumpliendo el 100% de sus metas.

Datos generales del proyecto 2

Nombre del proyecto:	Proyecto para personas con discapacidad "Bolívar Sin Barreras"
Meta física planificada 2025:	235 beneficiarios
Avance real de ejecución física 2025:	235 beneficiarios
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 62483,59
Devengado anual:	\$ 62483,59
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100 %
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 17. Reporte de Avance del Proyecto 2 correspondiente a la Meta 4

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto cumplió por completo al atender de manera puntual a los 235 beneficiarios programados para el periodo 2025. Este logro representa el 100% de la ejecución física de la meta planteada, situando formalmente al indicador dentro de la categoría de "Avance Esperado".

Eficacia Financiera: La gestión económica se ejecutó con precisión. Se devengó la totalidad del monto codificado inicial de \$ 17.122,46, alcanzando un porcentaje de

ejecución del 100%. Los recursos financieros se utilizaron íntegramente conforme a lo planificado.

Factores de Éxito: El éxito del proyecto se debió a la disponibilidad presupuestaria inmediata. Asimismo, la coordinación oportuna con los líderes barriales y las familias facilitó la localización y la atención directa de cada una de las personas con discapacidad en el cantón Bolívar.

Restricciones y Limitantes: No se identificaron restricciones ni limitantes administrativas, legales o financieras. Debido a esto, el proyecto se desarrolló con total normalidad y fluidez, cumpliendo el 100 %.

CUADRO RESUMEN DE META: 1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR USD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de adultos mayores del Cantón Bolívar	171722,46	100 %
Proyecto para personas con discapacidad "Bolívar Sin Barreras"	62483,59	100%
Total,	234,206.05	100%

Tabla 18. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 4

META: Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.

INDICADOR: Número de Ordenanzas emitidas por el Concejo Municipal que tengan por objeto y objetivo la reforma institucional del GAD municipal de Bolívar.

META	2023 (LB)	2024 (UD)	META ANUAL 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CATEGORIZACIÓN
Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD municipal de Bolívar hasta el 2027	0	0	100 %	100 %	AVANCE ESPERADO

Tabla 19. Evaluación del Porcentaje de Cumplimiento y Categorización de la Meta 5

Este excelente resultado se logró de manera cualitativa gracias a la ejecución completa y oportuna del proyecto destinado a la reestructuración interna de la entidad. Específicamente, se cumplió al 100% con la contratación de los estudios necesarios para la valoración de suelos y edificaciones urbanas y rurales, así como para la actualización de la información urbana planificada para la reforma. El factor clave que permitió

alcanzar este logro fue la coordinación administrativa, lo que agilizó el proceso de contratación.

Datos generales del proyecto 1

Nombre del proyecto:	Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD municipal de Bolívar hasta el 2027
Meta física planificada 2025:	1 contrato para estudios
Avance real de ejecución física 2025:	1 contrato para estudios
Porcentaje de ejecución física:	100 %
Categorización avance físico	AVANCE ESPERADO
Codificado inicial:	\$ 88894,85
Devengado anual:	\$ 88894,85
Porcentaje de ejecución presupuestaria:	100 %
Categorización avance presupuestario:	AVANCE ESPERADO

Tabla 20. Reporte de Avance del Proyecto 1 correspondiente a la Meta 5

Síntesis de la Evaluación Cualitativa

Eficiencia Física: El proyecto cumplió por completo la meta física establecida para el periodo 2025. Se ejecutó de manera exacta el único contrato para estudios de valoración de suelos y edificaciones urbano y rural, actualización de información urbana planificado para la reforma, alcanzando un porcentaje de ejecución física del 100%, lo que sitúa técnicamente al indicador en la categoría de "Avance Esperado".

Eficacia Financiera: La gestión presupuestaria fue totalmente precisa en el uso de los recursos. Se devengó la totalidad del dinero asignado inicialmente, correspondiente a un monto anual de \$ 88.894,85.

Factores de Éxito: El éxito del proyecto se debió a una coordinación administrativa y un proceso ágil que permitió firmar el contrato de consultoría o servicios sin demoras. Además, contar con la disponibilidad inmediata del presupuesto asignado garantizó el financiamiento completo.

Restricciones y Limitantes: No se presentaron obstáculos de tipo legal, económico ni administrativo durante el desarrollo del proyecto. Gracias a esto, el proceso se ejecutó con total fluidez, permitiendo alcanzar el 100% de las metas físicas y financieras de acuerdo al cronograma institucional establecido para el año 2025.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR USD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD municipal de Bolívar hasta el 2027	88894,85	100 %

Total,	88894,85	100%
--------	----------	------

Tabla 21. Resumen de Proyectos y Ejecución Presupuestaria de la Meta 5

6. FASE DE EVALUACIÓN

6.1 Aplicación de criterios de selección de meta

Para los criterios de evaluación se establece una matriz de priorización multicriterio cualitativa y cuantitativa. Esta matriz se utiliza en la planificación pública para evaluar, puntuar y priorizar proyectos en función de su alineación con metas institucionales (en este caso, del PDOT del GAD Municipal de Cantón Bolívar).

MATRIZ DE EVALUACIÓN PDOT CON DESGLOSE DE PROYECTOS					
METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	PROYECTO ASOCIADO	RELEVANCIA ESTRATÉGICA	DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	VIABILIDAD DE EVALUACIÓN	TOTAL
10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.	Construcción y mantenimiento de las instalaciones del relleno sanitario.	100%	100%	100%	100%
	Mejoramiento de la imagen de los espacios públicos de toda la parroquia de monte olivo a través de la contratación de un promotor ambiental.	100%	100%	100%	100%
	Contratación de servicios profesionales para la realización de campañas de esterilización de fauna urbana 2025 en el cantón bolívar.	100%	100%	100%	100%
30% de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable y pintoresca al 2027.	Construcción de la conducción de agua potable Atalquer - García Moreno	100%	100%	100%	100%
	Mejoramiento del sistema de agua potable de caldera del Cantón Bolívar.	100%	100%	100%	100%
Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.	Recuperación de suelos con potencial agrícola y agroforestal del Cantón Bolívar, provincia del Carchi	90%	90%	90%	90%
1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027	Proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de adultos mayores del Cantón Bolívar	100%	100%	100%	100%
	Proyecto para personas con discapacidad "bolívar"	100%	100%	100%	100%
Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.	Estudios de valoración de suelos y edificaciones urbano y rural, actualización de información urbana	100%	100%	100%	100%

Tabla 22. Matriz de Evaluación de Proyectos por Criterios de Relevancia, Disponibilidad y Viabilidad

Análisis de la Estructura y Metodología de la Matriz

Enfoque por Proyectos: Este método permite evaluar el PDOT de manera práctica y no solo teórica. Al vincular cada meta con proyectos concretos, se garantiza que las acciones tengan respaldo normativo y presupuesto asignado. Además, el uso de

calificaciones en porcentaje facilita conocer el estado real de cada iniciativa de forma clara.

Escala de Medición (Evaluación en Porcentajes): La evaluación se realiza mediante un sistema de porcentajes, donde el 100% representa la calificación máxima. Esta escala coincide con los criterios establecidos en el formato de evaluación:

100% (Altamente relevante / Datos disponibles / Totalmente viable): Indica que el proyecto cumple de manera óptima con los criterios de evaluación.

90% (Medianamente relevante / Datos parciales / Parcialmente viable): Indica que el proyecto cumple con los criterios, requiere ajustes menores para alcanzar su máximo nivel.

Criterios de Evaluación Técnica: La matriz evalúa cada proyecto en función de tres ejes fundamentales:

Relevancia Estratégica: Mide el alineamiento del proyecto con las metas del PDOT. Un 100% indica que es altamente relevante.

Disponibilidad de Información: Evalúa si existen datos suficientes para la formulación y seguimiento. Un 100% indica que los datos están plenamente disponibles.

Viabilidad de Evaluación: Determina si el proyecto puede ser medido y monitoreado. Un 100% indica que es totalmente viable.

6.2. Meta seleccionada para evaluación

Para la evaluación de las metas se establecen las que se encuentran registradas en el reporte del sistema SIGAD, 5 metas registradas para el periodo 2025.

METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	INDICADOR ASOCIADO	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	TENDENCIA DEL INDICADOR
10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.	% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género 2027.	0	25	100 %	CRECIENTE
El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027.	% de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027.	5	6	100 %	CRECIENTE
Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.	Diferencia entre el número de hectáreas con sistemas productivos – riego al año 2027 menos el número de hectáreas del año base.	45	20 ha	90 %	CRECIENTE

1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027	Número de personas beneficiarias de los proyectos registradas.	800	1,294 beneficiarios (Equivalente a una meta acumulada para este corte anual).	100 %	CRECIENTE
Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.	Número de Ordenanzas emitidas por el Concejo Municipal que tengan por objeto y objetivo la reforma institucional del GAD municipal de Bolívar.	0	1	100 %	CRECIENTE

Tabla 23. Matriz de Monitoreo y Evaluación de Metas PDOT (Periodo 2025)

6.3 Justificación de la meta seleccionada

EJE AMBIENTE, AGUA, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD					
META PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	INDICADOR ASOCIADO	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	TENDENCIA DEL INDICADOR
10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.	% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.	0	25	100 %	CRECIENTE

Tabla 24. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 1 (Periodo 2025)

Meta: 10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.

Las cifras oficiales muestran que se cumplió la meta anual. Esto demuestra que las capacitaciones y la participación de las mujeres bajo el enfoque de género fueron exitosas y cumplieron con las normas técnicas. El enfoque para los próximos años debe ser replicar este éxito y seguir fortaleciendo la participación femenina.

EJE SOCIAL					
META PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	INDICADOR ASOCIADO	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	TENDENCIA DEL INDICADOR
El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027	% de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027	5	6	100%	CRECIENTE

Tabla 25. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 2 (Periodo 2025)

Meta: El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027

Se prioriza la evaluación de esta meta estratégica para analizar las causas del alto rendimiento registrado en 2025, donde se reportaron 10 asentamientos frente a una meta de 6. El estudio determinará la viabilidad técnica de los procesos de consolidación urbana y rural, permitiendo optimizar la asignación de recursos y consolidar un modelo territorial sustentable de cara al cierre del periodo en 2027.

EJE SOCIAL					
META PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	INDICADOR ASOCIADO	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	TENDENCIA DEL INDICADOR
Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.	Diferencia entre el número de hectáreas con sistemas productivos – riego al año 2027 menos el número de hectáreas del año base.	45	20 ha	90 %	CRECIENTE

Tabla 26. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 3 (Periodo 2025)

Meta: Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.

La selección de esta meta se justifica en el resultado alcanzado durante 2025, el cual representa un avance del 90% frente a la meta anual, manteniendo una tendencia creciente desde la línea base. Resulta prioritario evaluar técnicamente el margen de hectáreas no alcanzadas para determinar las causas que limitaron el cumplimiento total, lo que permitirá optimizar las estrategias de ejecución y garantizar el logro de la meta global hacia el 2027.

EJE SOCIAL					
META PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	INDICADOR ASOCIADO	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	TENDENCIA DEL INDICADOR
1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027	Número de personas beneficiarias de los proyectos registradas.	800	1,294 beneficiarios (Equivalente a una meta acumulada de 980.0 para este corte anual).	100%	CRECIENTE

Tabla 27. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 4 (Periodo 2025)

Meta: 1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.

Se seleccionó esta meta porque en 2025 se alcanzó un cumplimiento del 100%, superando la meta acumulada, manteniendo una tendencia creciente desde la línea. Este resultado exitoso se justifica por las buenas prácticas y el manejo adecuado del presupuesto, lo que permitió llegar a toda la población objetivo. El reto es mantener estas estrategias para asegurar que el proyecto siga cumpliéndose en los próximos años."

EJE SOCIAL					
META PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	INDICADOR ASOCIADO	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	TENDENCIA DEL INDICADOR
Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.	Número de Ordenanzas emitidas por el Concejo Municipal que tengan por objeto y objetivo la reforma institucional del GAD municipal de Bolívar.	0	1	100%	CRECIENTE

Tabla 28. Ficha Técnica y Análisis de Cumplimiento de Meta 1 (Periodo 2025)

Meta: Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.

La elección de esta meta se justifica porque en 2025 se logró un cumplimiento del 100%, superando ampliamente la meta anual. Este resultado demuestra una gran capacidad de gestión y un firme compromiso institucional. Por lo tanto, el enfoque para los próximos años será mantener este ritmo de trabajo para asegurar que la reforma se complete con éxito antes del 2027."

Reescribiendo su Historia..!

6.4 Objetivo general y específico de las metas a ser evaluadas

Meta 1: 10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.

Objetivo general: Garantizar la conservación y uso sustentable y sostenible de los recursos naturales que permitan el desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza del Cantón Bolívar.

Objetivo específico: Implementar acciones conjuntas de protección de recursos naturales entre el GAD Municipal, el Gobierno Provincial y las comunidades locales, a través del desarrollo de capacidades locales, con el fin de mitigar los efectos del cambio climático y asegurar la conservación del entorno.

Meta 2: El 30% de asentamientos humanos en el cantón Bolívar se consolidan de forma sustentable, pintoresca al 2027.

Objetivo general: Incrementar los servicios básicos y equipamiento urbano en los centros poblados vinculándolos entre sí, para mejorar sus condiciones de desarrollo sustentable y sostenible.

Objetivo específico: Ampliar la cobertura de servicios básicos, conectividad vial y equipamiento urbano-rural en los centros poblados y cabeceras parroquiales, mediante un modelo de ordenamiento territorial eficiente y equitativo, para mejorar las condiciones de desarrollo sustentable de las comunidades.

Meta 3: Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.

Objetivo general: Potencializar la diversificación de actividades económicas productivas, solidarias y rentables con respeto a la biodiversidad, orientadas a la construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable, incluyente y no extractivista.

Objetivo específico: Consolidar un modelo económico sustentable basado en los principios de la economía circular, mediante la articulación de proyectos productivos financiados con cooperación internacional, para dinamizar el emprendimiento y el fomento asociativo local.

Meta 4: 1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.

Objetivo general: Fortalecer las capacidades humanas, la organización social con identidad y autonomía, y la relación intercultural a través de la educación y salud de los grupos de atención prioritaria.

Objetivo específico: Desarrollar las capacidades humanas y la organización social de los grupos de atención prioritaria, mediante la ejecución descentralizada de proyectos sociales, educativos y de salud ciudadana, para disminuir las brechas sociales y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Meta 5: Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027

Objetivo general: Garantizar y aplicar políticas públicas desarrolladas participativamente, con enfoque intercultural y de género a través de instituciones y organizaciones fortalecidas para la implementación de los sistemas de participación ciudadana y seguridad en el cantón Bolívar.

Objetivo específico: Promover la aplicación de políticas públicas participativas mediante la reactivación de los sistemas de participación ciudadana y control social, con enfoque intercultural y de género. Además, se buscará fortalecer la toma de decisiones colectivas y las estrategias de seguridad comunitaria en el cantón.

6.5 Pregunta de evaluación

META	LÍNEA BASE	META ANUAL 2025	RESULTADO ALCANZADO 2025	PREGUNTA DE EVALUACIÓN	RESPUESTA (Según Reporte SIGAD 2025)	CRITERIO
META 1: Capacitar al 10% de la población sobre riesgos naturales y cambio climático al 2027.	0	25	100%	¿En qué porcentaje se cumplió la meta de capacitación en el año 2025?	Se cumplió el 100%. Según el reporte, se alcanzaron las 25 capacitaciones planificadas (meta acumulada anual de 25.00), con una ejecución física y presupuestaria del 100%.	Eficiencia
META 2: Lograr que el 30% de los barrios y comunidades tengan servicios básicos y estén ordenados al 2027.	5	6	100%	¿En qué porcentaje se cumplió la meta de asentamientos consolidados en el año 2025?	Se cumplió el 100%. El reporte indica que se consolidaron 6 asentamientos (superando la meta de 6.00), con una ejecución física y presupuestaria del 100%.	Eficiencia
META 3: Aumentar las hectáreas con riego para producir más al 2027.	45	20 ha	90%	¿En qué porcentaje se cumplió la meta de hectáreas con riego en el año 2025?	Se alcanzó el 90%. Se debe revisar qué factores impidieron completar las hectáreas faltantes para asegurar el cumplimiento total en 2027.	Eficiencia
META 4: Ayudar a 1.294 personas de grupos prioritarios con proyectos sociales al 2027.	800	1,294 beneficiarios (Equivalente a una meta acumulada para este corte anual).	100%	¿En qué porcentaje se cumplió la meta de atención a grupos prioritarios en el año 2025?	Se cumplió el 100%. El reporte señala que se atendieron 1,294 personas (cumpliendo la meta acumulada), con una ejecución física y presupuestaria del 100%.	Impacto
META 5: Hacer la reforma institucional del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.	0	1	100%	¿En qué porcentaje se cumplió la meta de reforma institucional en el año 2025?	Se cumplió el 100%. Según el reporte, se cumplió la reforma institucional (cumpliendo la meta), con una ejecución física y presupuestaria del 100%.	Eficiencia

Tabla 29. Matriz de Preguntas de Evaluación y Criterios de Cumplimiento

6.6 Criterio de evaluación utilizado

Criterio seleccionado 1: Eficiencia

Se busca verificar si los recursos se están utilizando de manera eficiente para producir los resultados planificados y si los resultados reportados corresponden a intervenciones verificables y sostenibles.

Criterio seleccionado 2: Impacto

Permite identificar los efectos a mediano y largo plazo del cumplimiento o incumplimiento de las metas evaluando su repercusión en el desarrollo territorial.

6.7 Metodología utilizada

Tipo de evaluación: Resultados.

Análisis descriptivo: Revisión de registros administrativos.

Técnicas de recopilación: Reuniones con los encargados de cada proyecto establecidos en el reporte SIGAD y los cuales están alineados a las metas establecidas en el PDOT del Cantón Bolívar.


Instrumentos: Revisión documental: reportes SIGAD, proyectos, contratos, actas de entrega recepción, facturas, registros presupuestarios y demás información disponible en la institución.

6.8 Análisis de resultados

METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	PROYECTO ASOCIADO	META FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
		PLANIFICADO	DETALLE	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
10% de población capacitada sobre riesgos naturales y cambio climático con enfoque de género al 2027.	Construcción y mantenimiento de las instalaciones del relleno sanitario	1	Contrato para obra física	100%	\$13.284,22	100%
	Mejoramiento de la imagen de los espacios públicos de toda la parroquia de monte olivo a través de la contratación de un promotor ambiental	1	Promotor ambiental contratado	100%	7560,81	100%
	Contratación de servicios profesionales para la realización de campañas de esterilización de fauna urbana 2025 en el cantón bolívar	1	Contrato de servicios profesionales	100%	\$5.990	100%

Tabla 30. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 1

Ilustración 1. Gráfico Comparativo de Eiecución Física vs. Eiecución Presupuestaria Meta 1



**Análisis
Cualitativo
Meta 1:**
10% de
población
capacitada
sobre
riesgos
naturales y
cambio
climático
con
enfoque de
género al

2027.

Al cierre de 2025, el cantón Bolívar alcanzó un cumplimiento del 100% en su meta operativa anual mediante la ejecución total de tres proyectos clave: la optimización del Relleno Sanitario, el programa de Promotoría Ambiental en Monte Olivo y las Campañas de Esterilización de Fauna Urbana. Estas intervenciones articularon de forma efectiva la obra física y el servicio público con procesos obligatorios de socialización y sensibilización ciudadana sobre gestión de residuos, tenencia responsable y conservación del entorno. Con este despliegue territorial, el GAD Municipal consolida un avance físico y presupuestario sólido, asegurando el desarrollo de las capacidades locales necesarias para alcanzar con éxito la meta plurianual de capacitar al 10% de la población (1,568 habitantes) hacia el cierre del periodo en 2027.

METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	PROYECTO ASOCIADO	META FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
		PLANIFICADO	DETALLE	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
30% de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable y pintoresca al 2027.	Construcción de la conducción de agua potable Atalquer – García Moreno	1	Contrato para obra civil	1	\$124.106,70	100%
	Mejoramiento del sistema de agua potable de caldera del Cantón Bolívar	1	Contrato para obra civil	1	\$103.484,36	100%

Tabla 31. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 2




Ilustración 2. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria Meta 2

Análisis Cualitativo Meta 2: 30% de asentamientos humanos se consolidan de forma sustentable y pintoresca al 2027

Al corte del ejercicio fiscal 2025, el indicador asociado a la consolidación sustentable de los asentamientos humanos registró un avance físico altamente eficiente, fundamentado en la ejecución al 100% de dos proyectos de infraestructura sanitaria: la Construcción de la conducción de agua potable Atalquer - García Moreno y el Mejoramiento del sistema de agua potable de Caldera. Estas intervenciones atendieron de forma directa a un total de 10 comunidades del cantón (9 beneficiadas por el primer proyecto y 1 por el segundo), lo cual representa un impacto inmediato en el 15.63% de la estructura territorial del Cantón Bolívar, calculada sobre su universo total de 64 asentamientos humanos. La provisión técnica de este servicio básico esencial no solo eleva la calidad de vida y la salud pública de la población rural dispersa, sino que constituye el pilar fundamental para que estos núcleos poblacionales se consoliden bajo

criterios de sustentabilidad, habitabilidad y dignidad urbana, asegurando una trayectoria sólida y alineada hacia el cumplimiento de la meta global del 30% programada al año 2027.

METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	PROYECTO ASOCIADO	META FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
		PLANIFICADO	DETALLE	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.	Recuperación de suelos con potencial agrícola y agroforestal del Cantón Bolívar, provincia del Carchi	20	Hectáreas	18	\$1.940,62	90%

Tabla 32. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 3




Ilustración 3. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria Meta 3

Análisis Cualitativo Meta 3: Incrementar el número de hectáreas con sistemas productivos (riego) al 2027.

Al corte de la evaluación, el indicador de diversificación sustentable registró un avance a través del proyecto "Recuperación de suelos con potencial agrícola y agroforestal del Cantón Bolívar, Provincia del Carchi". Esta intervención alcanzó un cumplimiento físico del 90.00%, logrando recuperar e incorporar 18 hectáreas productivas frente a las 20 hectáreas planificadas originalmente. En el aspecto financiero, el proyecto demostró una alta eficiencia en la optimización de recursos públicos, devengando un presupuesto ejecutado de \$1.940,62, lo cual guarda una perfecta relación de eficiencia del 90% con

respecto al avance de las obras en territorio. La consolidación de estas hectáreas bajo manejo técnico-ambiental no solo expande la infraestructura base para futuros sistemas de riego asociativos, sino que dinamiza la soberanía alimentaria y el desarrollo económico local, asegurando una plataforma física sólida para alcanzar con éxito la meta plurianual trazada hacia el cierre del periodo en 2027.

METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	PROYECTO ASOCIADO	META FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
		PLANIFICADO	DETALLE	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.	Proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de adultos mayores del Cantón Bolívar	1059	Beneficiarios	1059	\$171.722,46	100%
	Proyecto para personas con discapacidad del Cantón Bolívar	235	beneficiarios	235	171722,46	100%

Tabla 33. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 4




Ilustración 4. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria Meta 4

Análisis Cualitativo Meta 4: 1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.

Al corte de la evaluación del ejercicio fiscal 2025, el indicador de atención a grupos prioritarios registró un avance a través de los proyectos "Proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de adultos mayores del Cantón Bolívar" y "Proyecto para personas con discapacidad del Cantón Bolívar". Estas intervenciones alcanzaron un cumplimiento físico del 100.00%, logrando beneficiar e incorporar a 1.059 adultos mayores y 235 personas con discapacidad respectivamente, frente a las coberturas

planificadas originalmente. En el aspecto financiero, ambos proyectos demostraron una alta eficiencia en la optimización de recursos públicos, devengando presupuestos ejecutados de \$171.722,46 y \$17.122,46, lo cual guarda una perfecta relación de eficiencia del 100% con respecto al avance de la asistencia en territorio. La consolidación de estas coberturas bajo manejo técnico-social no solo expande la red de protección integral y restituye derechos fundamentales, sino que dinamiza la inclusión ciudadana y el desarrollo humano local, asegurando una plataforma de bienestar sólida para alcanzar con éxito la meta de 1.294 personas atendidas hacia el cierre del periodo en 2027.

METAS PDOT DEL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN BOLÍVAR	PROYECTO ASOCIADO	META FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
		PLANIFICADO	DETALLE	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
Realizar la reforma institucional (estructural y funcional) del GAD Municipal de Bolívar hasta el 2027.	Estudios de valoración de suelos y edificaciones urbano y rural, actualización de información urbana	1	contrato para estudios	100%	\$88.894,85	100%

Tabla 34. Reporte de Ejecución Presupuestaria y Física de Proyectos Asociados Meta 5




Ilustración 5. Gráfico Comparativo de Ejecución Física vs. Ejecución Presupuestaria Meta 5

Análisis Cualitativo Meta 5: 1.294 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria son beneficiarias de proyectos sociales al 2027.

Al corte de la evaluación del ejercicio fiscal 2025, el indicador de reforma e institucionalidad municipal registró un avance sobresaliente a través del proyecto "Estudios de valoración de suelos y edificaciones urbano y rural, actualización de información urbana". Esta intervención alcanzó un cumplimiento físico del 100.00%,

logrando concretar e incorporar 1 contrato para estudios técnico-estructurales frente a lo planificado. En el aspecto financiero, el proyecto demostró una eficiencia en la optimización de recursos públicos, devengando un presupuesto ejecutado de \$88.894,85, lo cual guarda una relación de eficiencia del 100% con respecto al avance y entrega de los productos en territorio. La consolidación de estos insumos bajo manejo técnico-administrativo no solo expande la capacidad de ordenamiento y modernización funcional interna, sino que dinamiza la recaudación equitativa, la transparencia y la planificación del gobierno abierto, asegurando una plataforma técnica sólida para alcanzar con éxito la meta plurianual de realizar la reforma institucional trazada hacia el cierre del periodo en 2027.

7. CONCLUSIONES

- Se concluye que existe un equilibrio entre el avance de las obras y el uso del presupuesto. En la gran mayoría de los proyectos —como los sistemas de agua potable, el control de fauna urbana y el cuidado ambiental— se cumplió el 100% de las metas físicas programadas utilizando el 100% de los recursos económicos asignados. Esto demuestra una planificación financiera ordenada y una gestión eficiente, logrando terminar las obras a tiempo y evitando que queden recursos sobrantes sin ejecutar.
- Se concluye que los proyectos dirigidos a los grupos de atención prioritaria alcanzaron un cumplimiento del 100%, consolidándose como un eje clave de la gestión. Se logró atender con total exactitud al número de personas programadas, beneficiando a 1,059 adultos mayores y 235 personas con discapacidad. Asimismo, la inversión económica se ejecutó conforme a lo planificado, garantizando de manera oportuna la asistencia humanitaria en el cantón.
- El GAD Municipal ha ejecutado con eficacia inversiones estratégicas en saneamiento, agua potable y conservación ambiental, materializando obras civiles clave como las conducciones Atalquer–García Moreno y Caldera, que alcanzaron su meta física de manera óptima. Paralelamente, se consolidaron avances en gestión de riesgos y mitigación del cambio climático a través del relleno sanitario y la incorporación de promotores ambientales en Monte Olivo. Estas acciones reflejan un compromiso firme con el desarrollo sustentable y el bienestar de la población.
- Finalmente, el proyecto de Recuperación de Suelos con Potencial Agrícola y Agroforestal registró una leve variación respecto a lo planificado, al ejecutarse 18 de las 20 hectáreas proyectadas, lo que representa un 90% de cumplimiento físico y presupuestario. Si bien este nivel de rendimiento se califica como "Muy Bueno", no se logró completar la totalidad de la meta debido a daños mecánicos

presentados en el tractor router. Este antecedente constituye una oportunidad de mejora para fortalecer los planes de mantenimiento preventivo y la gestión de contingencias en futuros proyectos.

8. RECOMENDACIONES

- Considerando el equilibrio demostrado entre el avance físico y el uso del presupuesto en la mayoría de los proyectos, se recomienda documentar los procedimientos de planificación y seguimiento financiero que permitieron este desempeño, con el fin de replicarlos.
- Considerando el equilibrio demostrado entre el avance físico y el uso del presupuesto en la mayoría de los proyectos, se recomienda realizar el seguimiento constante entre las variables, con indicadores claros que midan no solo el cumplimiento porcentual de metas, sino también la contribución de cada inversión a los objetivos estratégicos del PDOT.

9. PLAN DE ACCIÓN

El avance registrado en el informe SIGAD para las metas y proyectos del PDOT 2025 del cantón Bolívar se ajusta a lo esperado, por lo que no se requiere la elaboración de un plan de acción. Dado que las metas se encuentran en verde, en su lugar se presenta un registro de buenas prácticas, destacando las estrategias exitosas que permitieron cumplir los objetivos y que pueden ser replicadas en los próximos años.

10. ANEXOS

- A1. Copia de reporte y captura del módulo de cumplimiento de metas SIGAD.
- A2. Actas de recepción vinculadas al proyecto.
- A3. Fotografías de obras (si existen)

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Consejo Nacional de Planificación de la República del Ecuador . (2025). *Resolución Nro. 007-2025-CNP*. Quito.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar . (2024). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2024-2027*. Bolívar.

Secretaría Nacional de Planificación . (2025). *ACUERDO Nro. SNP-SNP-2025-0024-A*. Quito.

Secretaría Nacional de Planificación . (2025). *Directrices para la elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación a los PDOT de los GAD*. Quito.

Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD). (2025). *Reporte De Programación Y Avance De Metas Y Presupuestario De Programas Y/O Proyectos*. Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Bolivar, Carchi, Ecuador.

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Realizado por:	Rusbelth Puerres	Analista de Proyectos	
Revisado por:	Fernando Sánchez	Director de Planificación y Ordenamiento Territorial	
Aprobado por:	Livardo Benalcázar	Alcalde GAD Municipal Cantón Bolívar	