DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N°: CDC-GADMCB-PS-RL-2014-021

OBRA:
“ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL
MERCADO MAYORISTA”

LUGAR: CIUDAD DE BOLi Ll 3
ot L MAURICIO VASQUEZ

Marzo del dos mil quince;

comparecen por una parf
Admlmstrador del contrato,

en su calidad de Consultor, con el6 ar cumplimiento a lo que sefala el
Capitulo VI, Art. 81 de la Le gﬂg_pii‘.“dvde Contratacion Publica vigente, se constituyen
para constatar y liquidar los estudios realizados y proceder a la ENTREGA
RECEPCION DEFINITIVA de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

L.- ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° CDC-GADMCB-PS-RL-2014-021 celebrado entre el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, a través de sus
representantes y el ARQ. ROMMEL MAURICIO VASQUEZ con fecha 19 de
Diciembre del 2014, por un valor de 15.053,57 USD (no incluye IVA) se adjudico la
consultoria de: “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL
MERCADO MAYORISTA” con un plazo de (60) sesenta dias, a partir de la entrega
del anticipo.

2.- REVISION DEL ESTUDIO:

La Direecion de Obras Piblicas del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
del Cantén Bolivar, a través de su Director y un integrante de la Comisién de Recepcion
y para efectos de la Recepcién, realizan la revisién de los Estudios, en base y
conocimiento de toda la doc i

integrante del contrato, en¢ i
fiel cumplimiento del ¢
siguiente:

@{m}:ﬂﬂ?&ﬁﬁiﬁl sis
& municipiotofivarsarohi@gmail.com
mmlﬂn'::)@(w

www.msmioipicbolivar.
Belvar ~ Carchi - Em




19 de Diciembre del 2014

Fecha de entrega del anticipo: 16 de Enero del 2015
Fecha de inicio de obra: 16 de Enero del 2015
Plazo contractual: 60 dias

Fecha de terminacion contractual: 16 de Marzo del 2015
Tt e R DS Y13t s e 01
Fecha de suspension de obra: 0 dias

Tiempo trabajado este periodo: del 16 de Enero

del 2015 al 13 de Marzo del 2015

Fecha de terminacion de la obr:

Diferencia a favor del co

Mora en plazo:

ANALISIS ECONOMI

MONTO CONTRATADO

MONTO EJECUTADO
ANTICIPO DE CONTRATO

PLANILLA N°I (UNICA)

MONTO OBRA ADICIONAL

MULTAS POR ATRASO 0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO 15.053,57
ANTICIPO DEVENGADO 0,00
LIQUIDO A PAGAR $. Délares 451607

Americanos

4. VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA:

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

CANTIDADES VALORES
DESCRIPCION DEL EJECT
COoD. RUBRO U | CANT. | P.U. 5 DIFE. CONT. EJECT. DIFE.
HONORARIOS DEL
PERSONAL TECNICO
yio || Sirestedelproyedto 'V;E 2,00 | 240000 200 4,800.00 4,800.00
120 Arquitecto Disefiador

Ingeniero Civil

HONORARIOS DEL
PERSONAL AUXIL




Asistente de It
Chofer
2 MISCELANEOS - . . ) . " .
47 | Awmiendoideohcina ME| 20| 1000|200 2 240.00 240.00
v | Compuedos MEL 20| 000|200 & 140.00 140.00 E
amg | Resodiccion ds dockmenios ‘;’_B 100| 37857 1.00 g 378.57 378.57 s
jig | Movilizacion ME| 20| 2s000| 200 2 500.00 500.00
g || Cambiissxechims o 100| 70000| 100 = 700.00 700.00
TRABAJOS
TOPOGRAFICOS (Incluye
- movilizacién, personal, - -
materiales uipo;
Levantamiento topogrf
(incluye dibujo y coloca
410 | GBSy ] 375.00 375.00
) ESTUDIOS i ) i
510 Estudio de suelos 2,000.00 2,000.00
13,493.57 |  13,493.57

5.-OBSERVACIONES AL [

Todas las que se detallan y que deben ser ejecutadas en un plazo maximo de 5 dias
luego de realizadas las mismas.

5.1.- Seguira siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de
construccion que podria presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a
su costo hasta que esté a satisfaccion del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Cantén Bolivar y otros Organismos, de comprobarse en el futuro que se
han realizado pagos en exceso al contratista, ¢ste se obliga a reintegrarlos a la parte
CONTRATANTE segun lo determine la Ley.

6.- GARANTIAS:

6.1.- Las garantias dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTIA POR ASEGURADORA POLIZA N®

BUEN USO DE
ANTICIPO
BUEN USO DE
ANTICIPO
(RENOVACION)

09/03/2015

1IBA-0000006586-1

BA-0000006586-4 170612015
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