

**Perfil de proyecto:**

**CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA  
COMUNIDAD DE CÚNQUER DE LA PARROQUIA LOS ANDES,  
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI**

Ubicación casa de Asistencia Social Cunquer



**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**

**BOLÍVAR – CARCHI**

**2017**

**CONTENIDO:**

1. Nombre del proyecto.
2. Localización geográfica
3. Análisis de la situación actual (diagnóstico)
4. Antecedentes
5. Justificación
6. Proyectos relacionados y/o complementarios.
7. Objetivos
  - 7.1. Objetivo General
  - 7.2. Objetivos Específicos
8. Metas
9. Marco Lógico
10. Cronograma de actividades
11. Duración y vida útil del proyecto
12. Beneficiarios
13. Indicadores de los resultados alcanzados.
14. Impacto ambiental.
15. Marco Institucional
16. Financiamiento del Proyecto.

## 1. Nombre del proyecto.

**CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER DE LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.**

## 2. Localización geográfica.

El proyecto se realizará en Cúnquer, comunidad rural de la parroquia Los Andes, perteneciente al cantón Bolívar de la provincia del Carchi.

La Parroquia Los Andes se encuentra ubicada al Sur de la Provincia Carchi, a 75 km del Cantón Tulcán, siguiendo la vía panamericana que conduce a Ibarra.

Posición geográfica: En coordenadas UTM, 176640 W (longitud) 55583 N. zona 18 N, con datum horizontal wgs 84 a una altura de 2.660 m.s.n.m


**LÍMITES.-** La Parroquia Los Andes limita:

**Al Norte,** con la Parroquia de García Moreno.

**Al Sur,** con la Parroquia de San Rafael, Juncal (cantón Ibarra) y Chalguyaco (cantón Pimampiro).

**Al Este,** con barrios Puntales Alto y Bajo, perteneciente a Bolívar cabecera cantonal.

**Al Oeste,** con la Parroquia de San Vicente de Pusir.



Ejecución del proyecto: Ubicación Casa de Asistencia Social Comunidad Cunquer, Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar.

Ubicación casa de Asistencia Social Cunquer



UBICACIÓN CASA DE  
ASISTENCIA SOCIAL  
CUNQUER

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ESTE	NORTE	ALTITUD
172490	51634,10	2275 m.s.n.m.

### 3. Análisis de la situación actual (diagnóstico)

En la comunidad de Cúnquer existen grupos legalmente constituidos que necesitan de un espacio para realizar las diferentes reuniones. En todo caso, el rasgo principal que distingue al actor social es su accionar en pro de objetivos colectivos. Las decisiones que adopte y sus consecuencias son elementos que condicionan el logro de iniciativas de carácter colectivo.

No obstante los actores sociales se caracterizan por su dinamismo, así en determinados momentos un grupo puede jugar un papel protagónico, mientras que en otros, su influencia en la colectividad puede pasar casi desapercibida. De igual forma, la institucionalidad que organiza la vida social en el territorio, así como los proyectos colectivos y subjetivos de sus actores sociales, se encuentra en permanente construcción, en adaptación permanente al medio. Esa es otra característica que convierte a los actores sociales en promotores de su propio bienestar, a través de procesos participativos cimentados en su capacidad de gestión y cooperación.

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en el Art. 264 establece entre sus competencias a los GAD Municipales “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”.

En base a ésta exigencia la municipalidad se ve con el compromiso de contribuir y apoyar propuestas de implementación de infraestructura social.

Esta necesidad está sustentada en el Plan del Buen Vivir donde hace mención en el Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”, literal 5.1 “Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos”.

La cabecera parroquial Los Andes se localiza en el extremo Sureste de la provincia del Carchi y Este del cantón Bolívar. Forma parte de la llamada escorrentía geológica que se inicia en el cerro Cerotal y la Loma de El Colorado en las proximidades de la parroquia de García Moreno y se extiende hasta el río Apaquí. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 residen 2260 habitantes, en promedio aproximadamente: 1082 hombres y 1178 mujeres, La parroquia tiene una extensión de 62.03 Km<sup>2</sup> con una densidad de 39,55 habitantes por km<sup>2</sup>. De los cuales 160 habitantes corresponden a la Comunidad de Cúnquer, en donde se construirá la casa de asistencia social. Como se indica el cuadro siguiente adjunto.

HABITANTES/EADES	NUMERO DE HABITANTES	PORCENTAJE
de 0 a 4 años	17	10,625
de 5 a 9 años	18	11,25

de 10 a 14 años	19	11,875
de 15 a 19 años	16	10
de 20 a 24 años	14	8,75
de 25 a 29	12	7,5
de 30 a 34	11	6,875
de 35 a 39	10	6,25
de 40 a 44	9	5,625
de 45 a 49	7	4,375
de 50 a 54	6	3,75
de 55 a 59	5	3,125
de 60 a 64	5	3,125
de 65 a 69	4	2,5
de 70 a 74	3	1,875
de 75 a 79	2	1,25
de 80 a 84	1	0,625
de 85 a 89	1	0,625
de 90 a 94	0	0
de 95 a 99	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>100</b>

La débil participación de los ciudadanos de la parroquia, ha debilitado los procesos de participación social, han incrementado los niveles de inseguridad y para contrarrestar esto la parroquia no dispone de alarmas comunitarias, el personal policial es insuficiente entre otras.

#### **4. Antecedentes**

En la comunidad de Cúnquer existen organizaciones de mujeres, jóvenes, adultos mayores, comunidades, bancos comunitarios, cajas de ahorro, juntas administradoras de agua, de consumo y de riego, asociación de agricultores, tejido estudiantil, clubs deportivos de hombres y mixtos. La presencia de ONG's que apoyan en diferentes ámbitos.

Las organizaciones sociales son una herramienta de la población para responder a las ofertas de desarrollo promovidas por el Estado y las organizaciones no gubernamentales. La población a través de sus organizaciones de base puede acceder a servicio de apoyo a la producción, infraestructura, capacitación, pueden identificar problemas y formular alternativas de desarrollo. Generalmente los proyectos promueven la construcción de organizaciones, como un mecanismo más adecuado para ejecutar dichas intervenciones, por lo tanto para desarrollar estas actividades no se cuenta con un lugar adecuado para realizar estos espacios de participación ciudadana

#### **5. Justificación**

EL GAD Municipal del Cantón Bolívar, en su afán de servicio a la colectividad y mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general, a través del deporte, actividades recreativas y socio culturales, rescate de valores y tradiciones ancestrales, optimización del tiempo libre de la juventud y mejorar el paisaje urbanístico y de ordenamiento de la parroquia, se ha planteado como objetivo la construcción de la Casa de Asistencia Social. Los efectos que se pretende lograr con el proyecto es mejorar las relaciones sociales de los moradores de la comunidad.

Esta necesidad está sustentada en el Plan del Buen Vivir donde hace mención en el Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, literal 5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos

Objetivo Específico del Plan de Trabajo del Alcalde.- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, equidad e inclusión y demás principios previstos en la Constitución.

## **6. Proyectos relacionados y/o complementarios.**

El presente proyecto, se encuentra vinculado al proyecto “Mejoramiento de la infraestructura vial del núcleo urbano de la Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi”

## **7. Objetivos**

### **7.1. Objetivo General**

Mejoramiento de la infraestructura física en el sector Rural de la Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi.

### **7.2. Objetivos Específicos**

- Disponer de un espacio de reuniones para los diferentes grupos organizados de la comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes.
- Construir espacios de Participación Ciudadana
- Garantizar el desarrollo social de la población de la comunidad de Cúnquer.

## **8. Metas**

- Impulsar la construcción, remodelación, edificación y mantenimiento de la infraestructura.

- Desarrollar estrategias y actividades que movilicen la acción local, sectorial de manera que integren y favorezcan el desarrollo de capacidades y la mayor participación ciudadana.

## 9. Marco Lógico

<b>NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CÚNQUER DE LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.</b>			
<b>RESUMEN DESCRIPTIVO</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS/RIESGOS</b>
<b>FIN</b> Mejoramiento de la infraestructura física en el sector Rural de la Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi.	El 40% de la grupos organizados participan en eventos socio organizativos	Finalizado el mejoramiento de la infraestructura física de la casa de asistencia social se aumenta los espacios de participación ciudadana en el sector.	Políticas públicas favorables
<b>PROPÓSITO</b> Mejoramiento de la infraestructura física en el sector Rural de la Parroquia Los Andes, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al mes de diciembre del presente año se habrá construido una casa de asistencia social en la comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes.</li> </ul>	Contratos Planillas de avance Informes de Fiscalización Acta de Entrega Recepción	Recursos económicos disponibles a tiempo Condiciones climáticas favorables
<b>COMPONENTES</b>			
Construcción de la casa de asistencia social en la comunidad de Cúnquer de la Parroquia Los Andes.	Al finalizar el año 2017 se habrá ejecutado el 100% del monto total del proyecto	-Informes técnicos -Cédula presupuestaria -Actas de entrega recepción	Aplicación de competencias de gobiernos seccionales.
<b>ACTIVIDADES</b>			
A. 1.1 Elaboración del estudio y diseño de construcción	Aporte del personal técnico municipal	Estudio y diseño aprobados por OO.PP	Contar con personal técnico capacitado.
Construcción de la casa de asistencia social en la Comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes	13.000,00 USD.	-Contratos -Planillas de avance -Informes de Fiscalización -Acta de Entrega Recepción	Contar con los recursos económicos disponibles
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>13.000,00 USD</b>		

**10. Cronograma de actividades**

Actividades	AÑO 2017												
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
Elaboración del estudio y diseño de construcción.													
Construcción de la Casa de Asistencia Social en la Comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes													


**13000,00 USD**

**11. Duración y vida útil del proyecto**

El presente proyecto tiene un periodo de ejecución de 60 días, con una vida útil de 30 años aproximadamente.

**12. Beneficiarios**

Los beneficiarios directos son la población de la comunidad de Cúnquer, parroquia Los Andes, 160 habitantes; y, los de forma indirecta la población de la parroquia Los Andes.

**13. Indicadores de los resultados alcanzados.**

- Al finalizar el año 2017, se contará con la Casa de Asistencia Social que servirá para reuniones en la comunidad de CÚnquer.
- Al finalizar el 2017 los grupos organizados dan uso a la infraestructura en un 70%.

**14. Impacto ambiental.**

La Casa de Asistencia Social es un proyecto que nace ante la necesidad de dotar a la comunidad de Cúnquer de una instalación de uso comunitario que embellecerá el paisaje rural.

La construcción y operación de proyectos de infraestructura, es una de las actividades de la sociedad que más genera impactos (positivos y negativos) al ambiente, ya que se emplea tecnologías, materiales y procedimientos constructivos que de alguna manera afectan al ambiente.

A fin de mitigar los impactos que se producirán en la construcción de la obra y cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio del Ambiente en sus directrices se evaluará los aspectos ambientales negativos y positivos generados por las obras y actividades a ejecutar mediante la UGA del GAD Municipal de Bolívar.

Esta construcción se manejará técnicamente respetando todas las prácticas ambientales necesarias para evitar o reducir todo el impacto ambiental negativo en la zona de influencia del proyecto.

Para determinar la actividad de mitigación, primero se señalará el componente ambiental afectado, el impacto producido y luego la medida de mitigación.

Las actividades previstas para la ejecución del proyecto, no representan gran amenaza al ambiente, por lo que se encuentra dentro de la Categoría 2.

#### **15. Marco Institucional**

El GAD Municipal del Cantón Bolívar, será la entidad encargada y la responsable del proceso que contemple el proyecto hasta su ejecución y terminación por medio de la dirección de Obras Públicas.

#### **16. Financiamiento del Proyecto.**

El costo del proyecto es de 13.000,00 USD, de los cuales 10.500,00 USD será el aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y 2.500,00 USD aportara la comunidad de Cunquer.