

INFORME AVANCE

PROYECTO:

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES, ECOLÓGICOS, SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES DE LA CADENA DE VALOR DE FRUTALES

Ejecutor:	GAD Provincial de Imbabura
Cooperantes:	GAD Municipal del cantón Bolívar
	GAD Municipal del cantón Mira
	GAD Municipal del cantón Pimampiro
	Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo
	MAG Agro calidad
	ONG's
	Socios Universidades de Ecuador
Plazo de ejecución:	Desde mayo 2020 hasta mayo 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de diciembre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Ceremonia de clausura y entrega de certificados de las escuelas de campo de agricultores, a los participantes de las asociaciones "Asociación de Productores Agropecuarios el Guitarrero" y "Productores Independientes de las comunidades El Rosal y Alor", del cantón Bolívar.
- Entrega herramientas de podas para frutales a los socios de la organización El Guitarrero de la parroquia San Rafael y "Productores Independientes de las comunidades El Rosal y Alor", del cantón Bolívar.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Anexo: Fotografías.

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADMCB



Ceremonia de clausura y entrega de certificados





Entrega herramientas de podas para frutales

