

INFORME AVANCE

PROYECTO:

**RECUPERACIÓN DE SUELOS CON POTENCIAL AGRÍCOLA AGROFORESTAL EN EL
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.**

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Ejecutor: | GAD Municipal del cantón Bolívar |
| Cooperantes: | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| | Beneficiarios |

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de diciembre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se han recuperado 8,17 hectáreas de predios ubicados en la comunidad Cayalés de la parroquia Los Andes, cantón Bolívar.
- Se han realizado las respectivas socializaciones e inspecciones de trabajo en la comunidad de Cayalés, parroquia Los Andes con el Ing. Willam Paspuel Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Adjunto: Matriz de seguimiento mensual Tractor Roturador y Fotografías.

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADMCB

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL TRACTOR ROTURADOR

| DATOS ROTURADOR | | | DATOS INTERVENCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS DEL OPERADOR | DATOS FINANCIEROS | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|------|------------|--------------------------------|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| MARCA | MODELO | SERIE | GAD O JUNTA DE REGANTES | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA | COMUNIDAD | COORDENADAS | | | FECHA | BENEFICIARIO | NÚMERO DE CÉDULA | ACTIVIDAD REALIZADA | HECTÁREAS INTERVENIDAS | GALONES DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FIN | NÚMERO DE HORAS LABORADAS | VALOR DEL SERVICIO/HORA (USD) | DAÑOS | COSTO REFERENCIAL DEL DAÑO | OBSERVACIONES | NOMBRE DEL OPERADOR | CONTRAPORTE DEL BENEFICIARIO | VALOR APROXIMADO | CONTRAPORTE GAD O JUNTA DE REGANTES | VALOR APROXIMADO |
| | | | | | | | | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 170446 | 57912 | 2944 | 06/12/2021 | Mariana Lucía Duarte | 171196882-4 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,83 | 60 | 5381 | 5386 | 5 | 84 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 89 | Operatividad y mantenimiento | 23,865 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 170552 | 58135 | 2931 | 07/12/2021 | Mariana Lucía Duarte | 171196882-4 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,83 | 60 | 5386 | 5391 | 5 | 84 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 89 | Operatividad y mantenimiento | 23,865 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 170552 | 58135 | 2931 | 08/12/2021 | Mariana Lucía Duarte | 171196882-4 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 1,00 | 60 | 5391 | 5397 | 6 | 100,8 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 105,8 | Operatividad y mantenimiento | 28,638 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 170552 | 58135 | 2931 | 09/12/2021 | Mariana Lucía Duarte | 171196882-4 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,67 | 40 | 5397 | 5401 | 4 | 67,2 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 72,2 | Operatividad y mantenimiento | 19,092 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 171085 | 57574 | 2903 | 09/12/2021 | Esteban Mauricio Quespaz Cumba | 040059646-6 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,50 | 30 | 5401 | 5404 | 3 | 50,4 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 55,4 | Operatividad y mantenimiento | 14,319 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 171085 | 57574 | 2903 | 10/12/2021 | Esteban Mauricio Quespaz Cumba | 040059646-6 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 1,00 | 60 | 5404 | 5410 | 6 | 100,8 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 105,8 | Operatividad y mantenimiento | 28,638 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 171085 | 57574 | 2903 | 14/12/2021 | Esteban Mauricio Quespaz Cumba | 040059646-6 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 1,00 | 60 | 5410 | 5416 | 6 | 100,8 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 105,8 | Operatividad y mantenimiento | 28,638 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 171085 | 57574 | 2903 | 15/11/2021 | Esteban Mauricio Quespaz Cumba | 040059646-6 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,83 | 60 | 5416 | 5421 | 5 | 84 | Ninguno | 0 | Ninguna | Gustavo Santillan | Alimentación | 89 | Operatividad y mantenimiento | 23,865 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 171142 | 57521 | 2903 | 16/11/2021 | Sandra Isabel Quespaz Pusdá | 040189471-2 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,67 | 0 | 5421 | 5425 | 4 | 67,2 | Ninguno | 0 | Feriado | Gustavo Santillan | Alimentación | 72,2 | Operatividad y mantenimiento | 19,092 |
| KOMATSU | D65 EX16 | 81142 | GADM BOLIVAR | Carchi | Bolívar | Los Andes | Cayales | 171142 | 57521 | 2903 | 20/11/2021 | Sandra Isabel Quespaz Pusdá | 040189471-2 | Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua | 0,83 | 60 | 5425 | 5430 | 5 | 84 | Ninguno | 0 | Mantenimiento | Gustavo Santillan | Alimentación | 89 | | 23,865 |

FOTOGRAFÍAS

