

INFORME AVANCE

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MAYORISTA DE BOLÍVAR, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS ORGANIZACIONES DEL PROYECTO SELLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA: COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA E INCLUSIVA EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, EN LA PROVINCIA DE CARCHI

Ejecutor:	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA
Cooperantes:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.
	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA
Plazo de ejecución:	Desde 14 de diciembre de 2021 a septiembre 2023.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reescribiendo su Historia..!

- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar entregó los estudios, diseño, presupuesto y términos de referencia al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, a través de la Dirección de Obras Públicas. Conforme lo establecido en el clausula cuarta, numeral 4.1.1. literal (d) del Convenio Específico de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar (GADMCB) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ha cumplido con la fase precontractual de contratación pública.
-

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**
Administración 2019 - 2023

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADM CB

