

INFORME AVANCE

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MAYORISTA DE BOLÍVAR, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS ORGANIZACIONES DEL PROYECTO SELLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA: COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA E INCLUSIVA EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, EN LA PROVINCIA DE CARCHI

Ejecutor:	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA
Cooperantes:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.
	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA
Plazo de ejecución:	Desde 14 de diciembre de 2021 a septiembre 2023.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de mayo de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reescribiendo su Historia..!

- El mejoramiento de las instalaciones del Mercado Mayorista avanza sin contratiempos presentando un 80% de avance de la obra.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADM CB