

Fecha: Marzo-Agosto/2025

SECTOR		Potrerillos		PARROQUIA		DATOS GENERALES		Bolívar		CANTÓN		Bolívar		PROVINCIA		Carchi		dd/mm/año	
PLAN		PROGRAMA																Marzo/2025	
TÉCNICO RESPONSABLE																		Agosto/2025	
OPERADOR																			
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones									
Marzo	Primera semana (03-07 Mar)	03.03		04.03		05.03	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
	Segunda semana (10-14 Mar)																		
	Tercera semana (17-21 Mar)																		
	Cuarta semana (24-28 Mar)	24.03		25.03		26.03	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones									
Abril	Primera semana (01-04 Abr)	01.04		02.04		03.04	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
	Segunda semana (07-11 Abr)																		
	Tercera semana (14-18 Abr)																		
	Cuarta semana (21-25 Abr)	21.04		22.04		23.04	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones									
Mayo	Primera semana (05-09 May)	05.05		06.05		07.05	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
	Segunda semana (12-16 May)																		
	Tercera semana (19-23 May)	19.05	20.05	21.05		22.05	09:00-12:00	Segunda Plataforma	Construcción de Chimeneas de biogás	Uso de FFP, malla, picador, tubo PVC									
	Cuarta semana (26-30 May)	26.05		27.05		28.05	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones									
Junio	Primera semana (02-06 Jun)	02.06		03.06		04.06	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
	Segunda semana (09-13 Jun)																		
	Tercera semana (16-20 Jun)																		
	Cuarta semana (23-27 Jun)	23.06		24.06		25.06	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones									
Julio	Primera semana (01-04 Jul)	01.07		02.07		03.07	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
	Segunda semana (07-11 Jul)																		
	Tercera semana (14-18 Jul)																		
	Cuarta semana (21-25 Jul)	21.07		22.07		23.07	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones									
Agosto	Primera semana (04-08 Ago)	04.08		05.08		06.08	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									
	Segunda semana (11-15 Ago)																		
	Tercera semana (18-22 Ago)	18.08		19.08		20.08	09:00-12:00	Segunda Plataforma	Construcción de Chimeneas de biogás	Uso de FFP, malla, picador, tubo PVC									
	Cuarta semana (25-29 Ago)	25.08		26.08		27.08	10:00-16:00	Estación de Compostaje	Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos	Elaboración de Compost									

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
CARCHI
Revisado por:
UNIDAD DE
GESTIÓN AMBIENTAL
(U.G.A.)
Ing. Julio Tapia
JEFE UGAB

Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos
Programa. Prevención y control de la contaminación por gases y olores

<p>Trabajos de empuje de los residuos sólidos Fecha: 26 de Mayo del 2025 (Segunda Plataforma)</p>	<p>Disposición y tratamiento de los desechos orgánicos. Colocación del material verde en la compostera Fecha: 04 de Abril del 2025</p>
	
<p>Construcción y limpieza de Chimeneas de Biogás Segunda Plataforma Fecha: 20 de mayo del 2025</p>	<p>Construcción y limpieza de Chimeneas de Biogás Primera Plataforma Fecha: 19 de Agosto del 2025</p>
	

Fuente: Registro Fotográfico UGAB (Marzo-Agosto 2025)