

Limpieza y mantenimiento de instalaciones marzo 2025-marzo 2026

Fecha: Marzo-Agosto 2025

										EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI				
DATOS GENERALES														
SECTOR	Potrerrillos				PARROQUIA				Bolívar	CANTÓN	Bolívar	PROVINCIA	Carchi	dd/mm/año
PLAN										Marzo				
PROGRAMA										Agosto/2025				
TÉCNICO RESPONSABLE										Nombre. <i>Laine Góber Oña</i>				
OPERADOR										Nombre. <i>José Luis</i>				
Mes	Fecha	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Horario de Operación	Zona de Operación	Actividad	Observaciones				
Marzo	Primera semana (03-07 Mar)													
	Segunda semana (10-14 Mar)													
	Tercera semana (17-21 Mar)		18 Mar				14:00-16:00	Jardinería Piscina de Visitantes	Ejecución de labores culturales Limpieza y mantenimiento	Control de maleza Fumigación con herbicida				
	Cuarta semana (24-28 Mar)													
Abril	Primera semana (01-04 Abr)													
	Segunda semana (07-11 Abr)		02 Ab				14:00-15:30	Segunda Plataforma	Recolección de basura suelta.	Uso de E.P.P y casaca.				
	Tercera semana (14-18 Abr)													
	Cuarta semana (21-25 Abr)													
Mayo	Primera semana (05-09 May)													
	Segunda semana (12-16 May)													
	Tercera semana (19-23 May)			19 May			08:00-12:00	Ingreso al relleno sanitario	Limpieza					
	Cuarta semana (26-30 May)													
Junio	Primera semana (02-06 Jun)							Jardinería	Ejecución de labores culturales.					
	Segunda semana (09-13 Jun)													
	Tercera semana (16-20 Jun)							Ingreso al relleno sanitario	Limpieza					
	Cuarta semana (23-27 Jun)													
Julio	Primera semana (01-04 Jul)													
	Segunda semana (07-11 Jul)		08 Jul				14:00-15:30	Jardinería	Ejecución de labores culturales	Control de maleza.				
	Tercera semana (14-18 Jul)													
	Cuarta semana (21-25 Jul)													
Agosto	Primera semana (04-08 Ago)													
	Segunda semana (11-15 Ago)		12 Ago				14:00-15:30	Segunda Plataforma	Recolección de basura suelta.	Uso de E.P.P y casaca.				
	Tercera semana (18-22 Ago)							Plantaciones.	Ejecución de labores culturales	Control de maleza.				
	Cuarta semana (25-29 Ago)													

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
 CARCHI - ECUADOR
 UNIDAD DE
 GESTIÓN AMBIENTAL
 Ing. Julio Tapia
 JEFE UGAB
 (11/08/2025)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Limpieza y mantenimiento de Instalaciones

Ejecución de labores culturales (Control de maleza)
Fumigación con herbicida
Fecha: 14 de Mayo del 2025



Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Limpieza y mantenimiento de Instalaciones

Recolección de basura suelta (área estación de compostaje)	
Fecha: 08 de Abril del 2025	12 de Agosto del 2025
	

Apertura y mantenimiento de cunetas de drenaje (área 2da Plataforma)
Fecha: 16 de Mayo del 2025


Fecha: Septiembre 2025- Febrero 2026

ALCALDIA BOLIVAR										EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL BELLERIO MANIFIESTO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI					
SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PARÁMETRO	CATEGORÍA GENERAL						INDICADOR	CANTÓN	ACTIVIDAD	PROVINCIA	LOCALIDAD	INDICADOR/VALOR
										PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE IMPULSO					
										MEMORANDUM DEL PLAN DE MANEJO (Ejecución y mantenimiento de actividades)					
TÉCNICO RESPONSABLE										Autoridad: <i>Laura Gabriela Dicks</i>					
OPERADOR										Ejecutor: <i>Diego Juan Vique</i>					
Mes	Fecha	Lugar	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado de Operación	Nombre de Operación	Actividad	Observaciones					
Septiembre	01-09-2025 08-09-2025 15-09-2025 22-09-2025		03 Sep				08:00-12:00	Area Bellero Fundaciones	Recolección de basura sucia Ejecución de labores ambientales	Ver de C.P.P y actales					
Octubre	01-10-2025 08-10-2025 15-10-2025 22-10-2025		05 Oct				08:00-12:00	Area de Manifiesto	Trabajos de limpieza y mantenimiento	Ver de C.P.P y actales					
			12 Oct				08:00-12:00	Fundaciones y Manifiesto	Ejecución de labores ambientales						
Noviembre	01-11-2025 08-11-2025 15-11-2025 22-11-2025		07 Nov				08:00-12:00	Manifiesto	Mantenimiento de trabajos de limpieza	Ver de Manifiesto					
			14 Nov				08:00-12:00	Manifiesto de Manifiesto	Trabajos de limpieza y mantenimiento						
Diciembre	01-12-2025 08-12-2025 15-12-2025 22-12-2025		08 Dic				08:00-12:00	Via de acceso al bellero	Recolecta de la via						
			15 Dic				08:00-12:00	Segunda Manifiesto	Recolección de basura sucia	Ver de C.P.P y actales					
Enero	01-01-2026 08-01-2026 15-01-2026 22-01-2026		07 Ene				08:00-12:00	Manifiesto	Limpieza con herramienta	Ver de C.P.P					
			14 Ene				08:00-12:00	Manifiesto de Manifiesto	Trabajos de limpieza						
Febrero	01-02-2026 08-02-2026 15-02-2026 22-02-2026		06 Feb				08:00-12:00	Manifiesto	Limpieza con herramienta	Ver de C.P.P y actales					
			13 Feb				08:00-12:00	Manifiesto de Manifiesto	Trabajos de limpieza (chatarra)						
			20 Feb				08:00-12:00	Manifiesto de Manifiesto	Recolección de basura sucia	Ver de C.P.P y actales					

Dirección: García Moreno y Egas esq.
(06) 2 287384 / 119 / 218
www.municipiobolivar.com
Bolívar - Carchi - Ecuador

Revisado por: *[Firma]*
UNIDAD DE
GESTIÓN AMBIENTAL
10 de Julio 2025
10:00 AM

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Limpieza y mantenimiento de Instalaciones

Jardineras y plantaciones
Ejecución de labores culturales
Fecha 28 de Octubre del 2025



Siembra de 20 plantas (cholanos)
Fecha: 11 de Febrero del 2026



Limpieza de la caseta-bodega	Recolección de basura suelta (Celda de desechos sanitarios)
Fecha: 21 de Enero del 2026	Fecha: 25 de Febrero del 2026
	

Mantenimiento de cunetas de drenaje (Vías de ingreso)
Fecha: 05 de Noviembre del 2025
